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Карта проекта «Оптимизация процесса навигации и визуализации  

дошкольного образовательного учреждения»  
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        Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса навигации и 

визуализации  дошкольного образовательного учреждения» 

 

Администрация города Челябинска 
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Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень ОО 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ 

1. Отсутствие навигации и 

визуализации на территории и в 

здании ДОУ 

 

Пирамида  проблем 

Администрация города Челябинска 
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Анализ проблем 

Администрация города Челябинска 

Проблема  Коренная причина Способ решения 

1. Возникновение 

конфликтных ситуаций 

между участниками 

образовательных 

отношений.  

Отсутствие навигации и 

визуализации на территории и 

в здании ДОУ 

Разработать и реализовать проект по 

оптимизации процесса навигации и 

визуализации  дошкольного образовательного 

учреждения 

 

2.Временные затраты на 

поиск нужного помещения и 

специалиста ДОУ 

родителями (законные 

представители) и 

посетителями (большая 

территория). 

 

Отсутствие навигации и 

визуализации на территории и 

в здании ДОУ 

 

 

 

Разработать и реализовать проект по 

оптимизации процесса навигации и 

визуализации  дошкольного образовательного 

учреждения. 

Разработать дизайн указателей и табличек  

движения по территории и зданию ДОУ. 

Заключить договор с организацией по 

изготовлению указателей, табличек для 

территории и здания ДОУ. 

Установить указатели и таблички на 

территории и в здании ДОУ. 

 

3.Снижение имиджа 

образовательной 

организации. 

 

Отсутствие проекта 

навигации и визуализации 

учреждения 

Разработать и реализовать проект по 

оптимизации процесса навигации и 

визуализации  дошкольного образовательного 

учреждения 
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Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса навигации и 

визуализации  дошкольного образовательного учреждения» 

Администрация города Челябинска 
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План реализации проекта 

Администрация города Челябинска 

 Проблема Мероприятия  по 
решению проблемы 

Ответственный  срок Ожидаемый 
результат 

1.Отсутствие 

навигации и 

визуализации на 

территории и в здании 

ДОУ. 

Создание рабочей 

группы по обсуждению 

данной проблемы. 

Е.В. Казакова,  

заведующий ДОУ 

22.05.2023 г. Группа 

организована 

 

 

 

Разработка указателей 

и табличек  движения 

по территории и 

зданию ДОУ. 

Е.В. Казакова,  

заведующий ДОУ 

Э.В. Маслакова,  

руководитель структурным 

подразделением 

23.05.2023 г. Указатели, 

таблички 

разработаны 

  Заключение договора с 

организацией по 

изготовлению 

указателей, табличек 

для территории и 

здания ДОУ. 

Е.В. Казакова,  

заведующий ДОУ 

Д.А. Бежиашвили, 

заместитель заведующего по 

АХР 

 

01.06.2023 г. -

30.06.2023 г. 

Договор 

заключен 

Установка указателей 

и табличек на 

территории и в здании 

ДОУ. 

Е.В. Казакова, 

 заведующий ДОУ 

Э.В. Маслакова, руководитель 

структурным подразделением 

Д.А. Бежиашвили, 

заместитель заведующего по 

АХР 

01.07.2023 г. – 

31.08.2023 г. 

Указатели, 

таблички 

установлены 



Достигнутые результаты (было и стало)  

Время протекания процесса:  
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БЫЛО: 

    10-15 минут 

    

СТАЛО: 

5-6 минут 

   
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ – 85 % 

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ  ЗА СЧЕТ  

наличия навигации и визуализации ДОУ 

Администрация города Челябинска 
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Выполнение плана реализации проекта 
 

 
1. Рабочей группой по проекту  была разработана навигация и  указатели 

движения по территории и зданию ДОУ. 

2. Заключение договора по поставке необходимых указателей. 

3. Установка указателей и размещение навигации на территории и в здании 

ДОУ, что и привело к  снижению временных затрат.  Экономия времени 

составляет 85 %.  

   

Администрация города Челябинска 
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Результаты реализации проекта 
 

 
1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Реализация проекта привела к уменьшению временных затрат ( 5 – 6 минут) на поиск 

нужного помещения (прогулочного участка) и специалиста ДОУ родителями (законные 

представители) и посетителями .  

3.  В результате реализации проекта установлены следующие эффекты: 

- экономия времени 85 %; 

- - повышение качества предоставления образовательных услуг родителям (законным 

представителям), посетителям; 

- - повышение имиджа ДОУ. 

 

 

Администрация города Челябинска 
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ФОТО 
Работа над картой текущего или целевого  состояния («ручной» 

вариант) 

Администрация города Челябинска 

ДО ПРОЕКТА         ПОСЛЕ ПРОЕКТА ДО ПРОЕКТА         ПОСЛЕ ПРОЕКТА 



Стандартизация процесса 

«Оптимизация процесса навигации и визуализации 

 дошкольного образовательного учреждения» 

 

 Создание рабочей группы  Разработка навигации 
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Стандартизация процесса 

«Оптимизация процесса навигации и визуализации 

 дошкольного образовательного учреждения» 

 

Установка указателей на территории 

ДОУ , размещение навигации в 

здании ДОУ 
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http://мадоу47.рф/index.php/berezhlivye-tekhnologii 
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